

ADMINISTRACION Y GESTION DE PROYECTOS

RUTA CRITICA

Actividad	Predecesor	Duración [sem]
A	-	5
B	-	6
C	A	4
D	A	3
E	A	1
F	E	4
G	D,F	14
H	B	12
I	H,C,G	2

Actividad	Predecesor	Tiempo
A	-	3
B	-	6
C	-	2
D	A	5
E	C	2
F	A	7
G	B,D,E	4

1. Enviar a ju.garcia@mail.udes.edu.co

Ing. Juan Carlos García Duarte