EJERCICIO PRACTICO MICROSOFT PROJECT

Desarrolle el siguiente ejercicio aplicando todos sus conocimientos en Gestion de

Proyectos apoyado por computador.

El proyecto XYZ se llevara a cabo teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Calendario laboral:
Fecha de Inicio: Agosto 31 de 2017
Horario: Lunes a viernes de 8:00am a 12:00m y 2:00pm a 6:00pm
Tenga en cuenta los dias festivos.

Tabla de actividades, duraciones, programacion y asignacion de recursos:

ID | Actividad Duracion Prede-cesoras | ASIGNACION DE RECURSOS
Humanos Equipos Materiales

1 PRIMERA FASE 1 2 1 2 1]121(3

2 Hito inicio 0 dias

3 Actividad 1 2 dias 2 X X X X

4 Actividad 2 3 dias 3 X X X

5 SEGUNDA FASE

6 Actividad 3 2 dias 4 X X X

7 Actividad 4 3 dias 6CC X X X | X

8 Actividad 5 1 dia 7 X X X X X | x| x

9 TERCERA FASE

10 | Actividad 6 2 dias 8 X X X

11 | Actividad 7 5 dias 10 X X

12 | CUARTA FASE

13 | Actividad 8 4 dias 11 X X X X

14 | Actividad 9 2 dias 13 X X X

15 | Hito final 0 dias 14




*Agregar comentarios a los hitos.

Programacion
Todas las tareas son de Fin-Comienzo (FC), excepto las Actividades 3 y 4 que con de Comienzo-
Comienzo (CC).

Tabla de Recursos:

Nro Recurso Tipo Capacidad Tasa estandar Acumular
1 Humano 1 Trabajo 100% 25.000/hora Prorrateo
2 Humano 2 Trabajo 100% 30.000/hora Prorrateo
3 Equipo 1 Trabajo 100% 15.000/hora Prorrateo
4 Equipo 2 Trabajo 100% 18.000/hora Prorrateo
5 Material 1 Material 30.000 Prorrateo
6 Material 2 Material 25.000 Prorrateo
7 Material 3 Material 20.000 Prorrateo
8 Material 4 Material 15.000 Prorrateo

REALICE ESTE EJERCICIO COMPLETAMENTE Y ENVIELO AL CORREO DEL PROFESOR

(incgardua@hotmail.com) CON EL ASUNTO: EJERCICIO 1 PROJECT

Profesor: Ing. Juan Carlos Garcia Duarte
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