
 
REPASO PROJECT 

ACTIVIDADES Y RECURSOS 

I PARTE 

• Desde el panel de la guía comienza definiendo una fecha de comienzo para el proyecto. 

• Define el período laborable de lunes a viernes de 8 hs a 12 hs y 1 hs a 5 hs. 

II PARTE 

1. Ingresa las siguientes tareas con sus respectivas duraciones. 

• Marcar el terreno – 1 día. 

• Hacer los cimientos – 1 semana. 

• Levantar las paredes – 4 semanas. 

• Colocar las cañerías del agua – 1,5 semanas. 

• Hacer los desagües – 1,5 semanas. 

• Hacer el tendido eléctrico – 2semanas. 

• Colocar el techo – 1,6 semanas. 

• Revocar – 2 semanas. 

• Colocar las aberturas – 2,7 semanas. 

• Colocar los pisos – 3 semanas. 

 

2. Agrega una tarea al principio, otra debajo de la tarea 3 y otra debajo de la tarea 6. 

3. A las tareas recién insertadas ponerles como nombre etapa 1, etapa 2 y etapa 3 y hacerlas 

tareas de resumen de las tareas que le siguen. 

4. Al finalizar cada etapa debe haber un hito con el nombre Fin de la etapa. 

5. Mostrar la tarea de resumen del proyecto. 

6. Todas las tareas son FC 

 

III PARTE 

En la hoja de recursos ingresar los siguientes datos: 

Tipo trabajo: 

Juan Garcia 

Ana Garzon 

Gabriel Juarez 

Juana Fulio 



 
Tipo material (entre paréntesis las etiquetas): 

Cemento (bolsa) 

Ladrillos (x1000) 

Pintura (x litros) 

Caños (x metros) 

Cables (x metros) 

Madera (x pies) 

Tejas (x unidad) 

Mosaicos (x mtrs2) 

 

IV PARTE 

Realizar las siguientes asignaciones: 

• Marcar el terreno: Juan Garcia. 

• Hacer los cimientos: Gabriel Juarez, Juan Garcia, Ladrillos 1000 unidades, Cemento 40 bolsas. 

• Levantar las paredes: Gabriel Juarez, Ladrillos 2000 unidades, Cemento 80 bolsas. 

• Colocar las cañerías del agua: Gabriel Juarez, caños 30 mts. 

• Hacer los desagües: Gabriel Juarez, Juan Garcia, caños 40 mts. 

• Hacer el tendido eléctrico: Gabriel Juarez (Disponible para esta tarea el 80%), cables 45 mtrs. 

• Colocar el techo: Juan Garcia, tejas 1000 unidades. 

• Revocar: Gabriel Juarez, cemento 30 bolsas. 

• Colocar las aberturas: Ana Garzon, Juana Fulio, Viaje, madera 50 pies. 

• Colocar los pisos: Ana Garzon, Juana Fulio, Cena, mosaicos 50 mtrs2. 

 

V PARTE 

Asignar a los siguientes recursos los costos. (para tasa estándar el primer monto y el segundo para 

tasa hs. extras) 

Juan Garcia: $30  

Ana Garzon: $40. 

Gabriel Juarez: $30. 



 
Juana Fulio: $35. 

Cemento: $30. 

Ladrillos: $30. 

Pintura: $45. 

Caños: $18. 

Cables: $14. 

Madera: $45. 

Tejas: $5. 

Mosaicos: $70. 

 

 

VI PARTE 

Realizar informe de costos 

 

REALIZAR Y ENVIAR AL CORREO: JU.GARCIA@MAIL.UDES.EDU.CO 


