PREVIO 1 DE PROJECT

Crear el siguiente Proyecto:

INICIO : Jueves 14 de septiembre del 2017

PROCESO DE PREPARACION DE AUDITORIAS

Fase 1
Tarea Duracion
Reunién con la junta directiva del comité de auditoria 3d
Crear un esquema de la auditoria 2d
Reunién con la compafiia auditora 1d
Esquema de los procedimientos y plazos de la auditoria y disposicién de tarifas 2d
Crear el plan de auditoria 5d
Reunién inicial 1d
Fase 1 completada od
Fase 2
Revisién previa a la auditoria 1d
Debates continuos de las conclusiones previas a la auditoria 3 sem
Generar documento con las conclusiones previas a la auditoria 1d
Reunién con el Consejero delegado para debatir los resultados previos a la auditoria 2d
Envio del informe de la revision previa a la auditoria al comité de auditoria 1d
Fase 2 completada od
Fase 3
Implementar resultados de la revisién previa a la auditoria 1ms
Revision interna final de aspectos financieros y de contabilidad 2 sem
Registro de ajustes y acumulaciones finales 2d
Hito: revision definitiva de los aspectos financieros y de contabilidad finales od
Cierre del ejercicio fiscal 3d
Fase 3 completada od
Fase 4
Preparacion de las programaciones de auditoria necesarias 2d
Revision de los resultados financieros preliminares 4d
Hito: publicacién de los resultados financieros preliminares 0d
La compafiia auditora realiza la auditoria final 5d
Preparacion de los aspectos financieros de la auditoria 3d
Debate sobre los resultados finales de la auditoria con el Consejero delegado 2d
Envio del informe del comité de auditoria a la junta directiva 1d
Hito: publicacion de los aspectos financieros para los accionistas od
Fase 4 completada od

Considerar lo siguiente:

e EL CALENDARIO LABORAL, DEBE CONSIDERAR EL SIGUIENTE HORARIO,
DE LUNES AVIERNESDE9AMA1PMY DE 2 PM A 6 PM.

e TODAS LAS TAREAS SON FIN COMIENZO

e AJUSTAR LOS DIAS FESTIVOS SEGUN EL TIEMPO PARA REALIZAR EL
PROYECTO



