

Clase 10

En grupos de 2 estudiantes se van a reunir y van a estructurar las actividades de un proceso que van a realizar.

1. Construcción de una casa
2. Realización de un evento tipo seminario.

Las actividades deben tener su respectiva duración y si hay dependencia entre tareas (Actividades predecesoras).

Deben crear y asignar los recursos (los valores los pueden inventar)

¡¡¡Éxitos!!!