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PREVIO 3

ADMINISTRACION Y GESTION DE PROYECTOS

1. Creacidn, Edicién y Asignacion de Calendarios.
- El Proyecto MI CASA se debe iniciar el 01 Diciembre de 2018.
- Crear un nuevo calendario para este proyecto llamado « Mi Casa».
- Cambiar el horario laboral de la siguiente forma:
o De lunes a viernes: de las 07:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 01:00 p.m. a 05:00
p.m.

2. Crear las siguientes tareas con sus respectivas duraciones

No. Nombre de la Tarea Duracién

1 Prepararterreno 1 dia

2 Hacer la base 3 dias

3 Columnasy Vigas 1semana
4 Paredes 2 semanas
5 Piso 2 dias

6 Encofrado Techo 7 dias

7 Llenado Techo 1 dia

8 Plomeria 1,3 semanas
9 Electricidad 4 dias
10 Colocar Puertas 3 dias
11 Colocar Ventanas 4 dias
12 Decoracidn 3 dias

Insertar una tarea al inicio y ponerle el nombre de “"Fase Cimientos”.

Insertar debajo de la tarea “Hacer la base", la tarea “"Fase Estructural”.

Insertar debajo de la tarea “Llenado techo”, |la tarea “Fase Mecanica”.

Insertar debajo de la tarea “Electricidad”, la tarea "Fase Acabado Exterior e

Interior”.

7. Al final de cada Fase debe haber un hito con el hombre “Fin de la Fase”.

8. Mostrar la tarea Resumen del proyecto y ponerle como nombre “"Proyecto
Construccion Mi Casa”

9. Utilizar la sangria para identificar las fases y las tareas.

10. Vincular las tareas de la siguiente forma:

Fase Cimientos:

o La tarea “Hacer la base” comienza cuando termina la tarea “Preparar terreno”.
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Fase Estructural:
o La tarea “Paredes” se inicia cuando termina la tarea “"Columnas y vigas”.
o La tarea “Piso” se inicia junto con la tarea “Paredes”.
o La tarea “Encofrado Techo” se inicia cuando las tareas “Piso” y Paredes” hayan
concluido.
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o La tarea “Llenado techo” se inicia cuando la tarea “Encofrado Techo” haya
concluido.

Fase Mecanica:
o La tarea “Plomeria” debe después de terminado la tarea “Llenado Techo”
o La tarea “Electricidad” se inicia cuando termina la tarea “Plomeria”.

Fase Acabado Exterior e Interior:
o Las tareas “Colocar Puertas” y “"Colocar ventanas” se inician al mismo tiempo.

11. Mostrar la ruta critica

12. Enviar el archivo al correo ju.garcia@mail.udes.edu.co
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