DEFINICION DEL PROYECTO

El proyecto que se utilizarda como ejemplo para la realizacion de la practica consistira en la
CONSTRUCCION DE UNA ESTANTER{A

1D Nombre de Actividad Duracion
1 Cortar Maderas 2d

2 Realizar Cortes Horizontales 1h

3 Realizar Cortes Verticales 1h
4 Lijar Estanteria 3d

5 Lijar travesafios 2h

6 Lijar estantes 3h

7 Lijar remates 0,5h
8 Encolar 4,2d
9 Encolar remate superior 0,2h
10 Encolar remate inferior 0,2h
11 Dejar secar remate superior 4h
12 Dejar secar remate inferior 4h
13 Montar estanteria 1,65d
14 Colocar estante 1 10m
15 Atornillar estante 1 10m
16 Colocar estante 2 13m
17 Atornillar estante 2 14m
18 Colocar estante 3 12m
19 Atornillar estante 3 14m
20 Colocar estante 4 12m
21 Atornillar estante 4 14m
22 Barnizar Estanteria 10d
23 Dar primera mano 4h
24 Dejar secar primera mano 1d
25 Dar segunda mano 4h
26 Dejar secar segunda mano 1d
27 Trasladar a su sitio 0,5h



