
  

EJERCICIO PRACTICO MICROSOFT PROJECT 
 

Desarrolle el siguiente ejercicio aplicando todos sus conocimientos en Gestión de 
Proyectos apoyado por computador. 
 
El proyecto XYZ se llevará a cabo teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Calendario laboral: 
Fecha de Inicio: Agosto 31 de 2017 
Horario: Lunes a viernes de 8:00am a 12:00m y 2:00pm a 6:00pm 
Tenga en cuenta los días festivos. 
 
Tabla de actividades, duraciones, programación y asignación de recursos: 
 
 

ID Actividad Duración Prede-cesoras ASIGNACION DE RECURSOS 

    Humanos Equipos Materiales 

1 PRIMERA FASE   1 2 1 2 1 2 3 4 

2 Hito inicio 0 días          

3 Actividad 1 2 días 2 x   x x  x  

4 Actividad 2 3 días 3  x x   x  x 

5 SEGUNDA FASE           

6 Actividad 3 2 días 4 x   x x   x 

7 Actividad 4 3 días 6CC  x x   x x  

8 Actividad 5 1 día 7 x x x x x x x x 

9 TERCERA FASE           

10 Actividad 6 2 días 8 x  x  x    

11 Actividad 7 5 días 10  x  x    x 

12 CUARTA FASE           

13 Actividad 8 4 días 11  x x  x  x  

14 Actividad 9 2 días 13 x   x  x  x 

15 Hito final 0 días 14         

 



*Agregar comentarios a los hitos. 
 
Programación 
Todas las tareas son de Fin-Comienzo (FC), excepto las Actividades 3 y 4 que con de Comienzo-
Comienzo (CC). 
 
Tabla de Recursos: 
 

Nro Recurso Tipo Capacidad Tasa estándar Acumular 

1 Humano 1 Trabajo 100% 25.000/hora Prorrateo 

2 Humano 2 Trabajo 100% 30.000/hora Prorrateo 

3 Equipo 1 Trabajo 100% 15.000/hora Prorrateo 

4 Equipo 2 Trabajo 100% 18.000/hora Prorrateo 

5 Material 1 Material  30.000 Prorrateo 

6 Material 2 Material  25.000 Prorrateo 

7 Material 3 Material  20.000 Prorrateo 

8 Material 4 Material  15.000 Prorrateo 

 
 

REALICE ESTE EJERCICIO COMPLETAMENTE Y ENVIELO AL CORREO DEL PROFESOR 
(jncgardua@hotmail.com) CON EL ASUNTO: EJERCICIO 1 PROJECT 

Profesor: Ing. Juan Carlos Garcia Duarte 
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